




Baukalender 2026

Kreisstraßen Landkreis Vorpommern-Greifswald



Ausbau der Kreisstraße K 56 VG Ortsdurchfahrt Zinzow



Veranlassung:

Weiterer Abschnitt des Ausbaus der gesamten K 56 VG von der B 197 bis zur L 31

Umfang der Bauleistungen:

Baulänge: 664 m; Befestigungsbreite: 5,50 m;
überfahrbarer Gehweg von 1,5 m Breite;
grundhafter Ausbau der kompletten Ortsdurchfahrt;
erstmalige Herstellung einer leistungsfähigen
Regenentwässerung,

geplante Ausführungszeit:

April 2026 – August 2027

Verkehrsführung:

Vollsperrung; Umleitung über B 197, L 31 und
K 56 VG



Ausbau der Kreisstraße K 30 VG von Lassen bis Waschow (einschließlich Ortsdurchfahrt)



Veranlassung:

Beginn des Ausbaus der K 30 VG von Lassen bis zur L 26; sehr schlechter Straßenzustand und hoher Unterhaltungsaufwand

Umfang der Bauleistungen:

Baulänge: 2650 m; Befestigungsbreite: 6,00 m;
Erneuerung Bushaltestellen (Gemeinde);
grundhafter Ausbau in der Ortsdurchfahrt und
Erneuerung im Hocheinbau auf der freien Strecke;

geplante Ausführungszeit:

In Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Genehmigung
des Kreishaushaltes 3 Monate im Jahr 2026

Verkehrsführung:

Vollsperrung; Umleitung über K 32 VG, K 19 VG, L 26
und K 30 VG

Ersatzneubau der Brücke über die Zarow im Zuge der Kreisstraße K 52 VG (Verbindung von der B 109 nach Ueckermünde)



Veranlassung:

Bei einer im Jahr 2023 durchgeführten Untersuchung wurden Schäden an den Spanngliedern festgestellt, welche nur noch eine stark eingeschränkte Nutzung der Brücke zulassen. Die volle Leistungsfähigkeit kann nur durch einen Ersatzneubau wieder hergestellt werden.

Umfang der Bauleistungen:

Ersatzneubau einer Einfeldbrücke;


geplante Ausführungszeit:

Ende 2026 bis Ende 2027

Verkehrsführung:

Vollsperrung; Umleitung über die L 28 (Meiersberg)

Ausbau der Kreisstraße K 8 VG von Ortsausgang Sassen bis Ortseinfahrt Klein Zetelvit



Veranlassung:

Fortführung der Erneuerung der Kreisstraße K 8 VG zwischen der B 194 und der L 261

Umfang der Bauleistungen:

Baulänge: 2.200 m; Befestigungsbreite: 5,60 m;
Erneuerung im Hocheinbau (Profilausgleich,
Tragschicht, Deckschicht);

geplante Ausführungszeit:

2 Monate Mitte des Jahres 2026

Verkehrsführung:

Vollsperrung; Umleitung über L 261



Überblick Straßenbaumaßnahmen Um- und Ausbau

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Verkehrseinschränkung
K 1 VG	Erneuerung Straßenoberbau zwischen der B 105 und der Insel Riems (2. Bauabschnitt Gristow bis Stadtgrenze 1.400 m)	05/2026 – 08/2026	Halbseitige Sperrung am Tage; Vollsperrung in der Nacht
K 8 VG (Einzelvorstellung)	Ausbau der Kreisstraße von Sassen bis Klein Zetelwitz (2.200 m)	2 Monate Mitte 2026	Vollsperrung; Umleitung über L 261
K 18 VG	Ausbau der Kreisstraße von der B 109 bis Pamitz (2. BA)	07/26 – 12/26	Vollsperrung; ortsnahe Umleitung
K 27/28 VG	Erneuerung der Kreisstraße zwischen Mölschow und Zecherin (1.750 m)	10/26 – 10/27	Vollsperrung; in der Ortslage Mölschow halbseitige Sperrung



Überblick Straßenbaumaßnahmen Um- und Ausbau

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Verkehrseinschränkung
VG 30 (Einzelvorstellung)	Ausbau der Kreisstraße K 30 VG von Lassan bis Waschow (2.650 m)	05/2026 – 09/ 2026	Vollsperrung; Umleitung über K 32 VG, K 19 VG, L 26 und K 30 VG
VG 35	Ausbau der Straße von der Ortsdurchfahrt Suckow bis Morgenitz (1.800 m)	04/2026 – 12/2026	Vollsperrung; Umleitung über B 111, K 34 VG, K 36 VG
VG 51	Ausbau der Ortsdurchfahrt Lübs (1.350 m)	04/2026 – 10/2027	Vollsperrung; innerörtliche Umleitung
K 52 VG (Einzelvorstellung)	Ersatzneubau der Brücke über die Zarow	10/2026 – 10/2027	Vollsperrung; Um- leitung über die L 28 (Meiersberg)



Überblick Straßenbaumaßnahmen Um- und Ausbau

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Verkehrseinschränkung
K 56 VG (Einzelvorstellung)	Ausbau der Ortsdurchfahrt Zinzow	04/2026 – 08/2027	Vollsperrung; Umleitung über B 197, L 31 und K 56 VG
K 58 VG	Erneuerung der Kreisstraße zwischen Butzow und Neuenkirchen (6.500 m)	08/2026 -12/2026	Vollsperrung; Umleitung: B 197, L 31 und K 58 VG
K 65 VG	Ausbau Strasburg – Schwarzensee (2. Bauabschnitt Brücke über die Autobahn bis Schwarzensee)	07/26 – 11/26	Vollsperrung; ortsnahe Umleitung



Überblick Straßenbaumaßnahmen Um- und Ausbau

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Verkehrseinschränkung
K 75 VG	Erneuerung Radweg zwischen Torgelow und Liepgarten (7.750 m)	05/26 – 12/26	keine; Geschwindigkeitsreduzierung im Baustellenbereich
K 103 VG	Ausbau der Kreisstraße zwischen Schmarsow und Borgwall (700 m)	06/2026 – 09/2026	Vollsperrung; ortsnahe Umleitung für Anlieger
VG 106	Ausbau der Kreisstraße zwischen Broock und Neubuchholz	07/26 – 12/26	Vollsperrung; ortsnahe Umleitung für Anlieger

