


Baukalender 2026

Projekte im Landkreis Ludwigslust-Parchim
Sina Wallstabe, Fachdienstleitung Straßen- und Tiefbau
24.02.2026

Zuständigkeitsgebiet Landkreis Ludwigslust-Parchim



ca. 975 km Kreisstraßen
ca. 156 km Radwege
78 Brücken

3 Kreisstraßenmeistereien

- KSM Parchim
Bauhof Crivitz,
Bauhof Lübz
- KSM Ludwigslust
- KSM Hagenow
Bauhof Vellahn

Übersichtskarte Quelle: geoportal/kreis-lup.de

 Kreisstraßennetz

Straßenbau K 27 Ortslage Luckwitz



Quelle: Baustelleninformationssystem Landesamt

— Baustrecke

Ziel:

Verbesserung der Infrastruktur
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Umfang der Bauleistungen:

grundhafter Ausbau der Fahrbahn ca. 1,1 km
Ausgleichsmaßnahmen

Baubeginn:

voraussichtlich 05/2026
Bauzeit ca. 8 Monate

Bauende:

voraussichtlich 12/2026

Verkehrskonzept:

Vollsperrung
Umleitungsstrecke L042-K26

Straßenbau K 04 Ortslage Lüttenmark



Quelle: Baustelleninformationssystem Landesamt

 Baustrecke

Ziel:

Verbesserung der Infrastruktur

Erhöhung der Verkehrssicherheit

Umfang der Bauleistungen:

grundhafter Ausbau der Fahrbahn ca. 800 m

Neubau Gehweg

Kanalbau

Baubeginn:

voraussichtlich 07/2026, in Abstimmung mit DB

Bauzeit ca. 14 Monate

Bauende:

voraussichtlich 08/2027

Verkehrskonzept:

Abstimmung mit SBA SN wg. B 195

Vollsperrung

Umleitungsstrecke B195-K01

Radweg K 30 Hasenhäge - Sülte



Quelle: Baustelleninformationssystem Landesamt

— Baustrecke

Ziel:

Verbesserung der Infrastruktur
Erhöhung der Verkehrssicherheit

Umfang der Bauleistungen:

Neubau eines ca. 2 km langen Radweges

Baubeginn:

voraussichtlich 05/2026, Bauzeit 7 Monate

Bauende:

voraussichtlich 11/2026

Verkehrskonzept:

halbseitige Sperrung mit Ampel

Übersicht weitere Straßenbaumaßnahmen 2026 - Vollausbau

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 59	Ortslage Dütschow	bis 09/2026	
K 122	Suckow bis Abzw. Marnitz	bis 06/2026	
		Summe	4,5 Mio. €

Übersicht weitere Straßenbaumaßnahmen 2026 – Deckenerneuerung (in Abhängigkeit der Finanzmittel)

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 15	Ortsausgang Kuhlenfeld-Abzw. B5	05/2026-06/2026	
K 22	B321-Sudenhof	in Abstimmung mit DB	
K 36	Brücke BAB 24-L092	09/2026-11/2026	
K 33	Ortslage Hornkaten	10/2026-12/2026	
K 33	B5-Abzw. Techentin	10/2026-10/2026	
K 39	Kreisverkehr Ortslage Grabow	in Abstimmung mit DB	
K 102	Neu Schlagsdorf-Retgendorf	06/2026-07/2026	
K 128	Plauerhagen-Bahnübergang	06/2026-07/2026	
		Summe	ca. 2 Mio. €

Radwegebaumaßnahmen 2026

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 30	Sülte-Hasenhäge	05/2026-12/2026	k.A.

Brückenbaumaßnahmen und Straßendurchlässe

Straße	Baumaßnahme	Voraussichtliche Dauer	Geschätzte Kosten
K 105	Radwegebrücke über die Warnow	05/2026-07/2026	
K 40	Rohrdurchlass bei Göhlen	08/2026-09/2026	
K 136	Durchlass Neu Poserin	07/2026-12/2026	
		Summe	ca. 450.000 €
	Ausblick		
K 29	Ersatzneubau Brücke über die Sude bei Gößlow	ab 2027	

Kleinere Unterhaltungs- und Instandhaltungsarbeiten in den Straßenmeistereien

Frühjahr bis Herbst 2026

- Bankette schälen
- Grabenprofilierung
- Mäharbeiten
- Flicken und teilweise Erneuern von Teilflächen der Fahrbahn
- Oberflächenbehandlungen
- Fahrbahnmarkierungsarbeiten
- Schutzplanken
- Anbringen/Auswechseln von Verkehrszeichen

Finanzvolumen DHH 2026/2027, Haushaltsjahr 2026

- **Investitionen:** ca. 5 Millionen Euro
- **Unterhaltung:** ca. 2,75 Millionen Euro

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Landkreis Ludwigslust-Parchim

FD 66 Straßen- und Tiefbau
Postfach 16 02 20, 19092 Schwerin
Telefon +49 3871 722 6601
sina.wallstabe@kreis-lup.de

www.kreis-lup.de