


Vorstellung Jahresbauprogramm 2024

Projektgruppe Großprojekte, ansässig im Straßenbauamt Schwerin

Bereich: Landkreis Rostock

Schwerin, 27.02.2024

L 12 Ortsumgehung Elmenhorst



Übersichtskarte, Quelle: strassen-mv.de

Ziel:

- Entlastung der Ortsdurchfahrt, Beschleunigung des Durchgangsverkehrs sowie Erhöhung der Verkehrssicherheit

Grund:

- Unzureichende Leistungsfähigkeit der Ortsdurchfahrt unter steigendem Verkehrsaufkommen

Baubeginn:

- 11/2022

Bauende:

- gepl. 2. Quartal 2025

Bauzeit:

- ca. 2,5 Jahre


Baukosten:

- ca. 17,2 Mio. €

Verkehrskonzept:

- hauptsächlich Neubau abseits der bestehenden Strecke
- zeitweise Verkehrseinschränkungen in Anschlussbereichen unter halbseitiger Verkehrsführung und Vollsperrungen

L 12 Ortsumgehung Elmenhorst



Auszug Planungsunterlage

Baustrecke:

Brückenbauwerke:

Anzahl Regenrückhaltebecken:

Anzahl Kreisverkehre:

4,7 km

1

2

4

Besonderheiten:

- Hansestadt Rostock schließt mit neuer Mecklenburger Allee an Ortsumgehung Elmenhorst an
- Projektrealisierung verzögerte sich durch Klage
- Schwieriger Grunderwerb



Mecklenburg-Vorpommern

Straßenbauamt Schwerin

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Straßenbauamt Schwerin

Daniela Kunze

Telefon +49 385 588-81004

daniela.kunze@sbv.mv-regierung.de

www.strassen-mv.de